МКОУ ЗОНАЛЬНАЯ СОШ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Подписан: МКОУ ЗОНАЛЬНАЯ СОШ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
DN: OID.1.2.840.113549.1.9.2=2245000210-224501001-005461935164, E=kosizina_v@mail.ru, ИНН=002245000210, СНИЛС=05461935164, ОГРН=1022202115297, T=Директор, O=МКОУ ЗОНАЛЬНАЯ СОШ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, STREET="УЛ ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 1", L=Зональное, S=22 Алтайский край, C=RU, G=Андрей Константинович, SN=Штраух, CN=МКОУ ЗОНАЛЬНАЯ СОШ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: место подписания
Дата: 2021-06-16 11:16:44
Foxit Reader Версия: 9.7.2

Утверждаю:
Директор школы
_____ А.К.Штраух
Приказ №____ от _____2020г.»

Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МКОУ Зональная СОШ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МКОУ Зональной СОШ в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МКОУ Зональной СОШ» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.
-

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ «Зональной СОШ»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).
2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).
3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).
4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).
5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).
6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ Зональной СОШ.

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	А.К. Штраух директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МКОУ Зональная СОШ	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	М.Б.Черно тан – зам. директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	В.Б.Конов алов – социальны й педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	Октябрь 2020	Май 2021	М.Б.Черно тан – зам. директора по ВР

5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности учащихся; • эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; • участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	М.Б.Черношштан – зам. директора по ВР
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	М.Б.Черношштан – зам. директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	М.Б. Черношштан – зам. директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабря 2020 года	Января 2021 года	М.Б. Черношштан – зам. директора по ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Январь 2021 года	Февраль 2021 года	М.Б. Черношштан – зам. директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Апрель 2021 года	М.Б. Черношштан – зам. директора по ВР

6.4.1.	Инвариантные модули: • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация»	Проект содержательной части программы	Февраль 021 года	Март 2021 года	М.Б. Черноштан директора по ВР
6.4.2.	Вариативные модули: • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	М.Б. Черноштан – зам. директора по ВР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	М.Б. Черноштан – зам. директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Май 2021	Июнь 2021	М.Б. Черноштан – зам. директора по ВР
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ Зональная СОШ	Протокол заседания пед. совета	Май 2021 года	Май 2021 года	М.Б. Черноштан – зам. директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	М.Б. Черноштан – зам. директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	М.Б. Черноштан – зам.

					директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	М.Б. Черноштан – зам. директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МКОУ Зональной СОШ по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	М.Б. Черноштан – зам. директора по ВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	А.К.Штрах – директор школы
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	А.К.Штрах – директор школы
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	О.Г.Перевышко – зам. директор по УВР М.Б. Черноштан – зам. директора по ВР
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МКОУ Зональная СОШ	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	М.Б. Черноштан – зам. директора по ВР

		проведения семинаров			
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	М.Б. Черноштан – директор школы
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	А.К. Штраух – директор школы
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в МКОУ Зональной СОШ на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Б.В.Черношстан- зам директора по ИКТ
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МКОУ Зональной СОШ, на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Б.В.Черношстан- зам директора по ИКТ
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Б.В.Черношстан- зам директора по ИКТ
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	М.Б.Черношстан – зам. директора по ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		М.Б.Черношстан директора по ВР
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за	Финансовый отчет	Постоянно		А.К. Штраух –

	счет средств местного и федерального бюджета				директор школы
25	Соискание грантов	Аналитическая справка	В течение учебного года		О.Г.Перевышко – зам. директора по УВР
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		А.К.Штрауx – директор школы А.В.Живилов – зам. директора по АХЧ
Материально-техническое обеспечение					
27	Укрепление материально-технической базы МКОУ Зональная СОШ для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	А.В.Живилов – зам. директора по АХЧ